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Gdansk, dnia 18.04.2011r.
Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 1A
80 - 952 Gdanisk

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postgpowania nr A120-211-29/11/KSZ prowadzonego w  trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Budowe budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdansku w podziale na zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziatu
Filologicznego w ramach Kampusu Battyckiego Uniwersytetu Gdarskiego w Gdansku: Zadanie 2:
Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdarskiego w Gdansku: ”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcéw,
Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Zestaw 3 pytan i odpowiedzi

Pytanie 1 (6.1)

Dot §3 ust. 2 umowy: czy Zamawiajacy przewiduje sposib okreélenia wartoéci serwisu wzgledem
wynagrodzenia umownego, czy tez okreélenie kwoty przewidzianej na ten cel pozostaje
w wylacznej gestii Wykonawcy?

Odpowiedi:

Koszt serwisu, zgodnie z zapisem we wzorze oferty stanowiacym zatacznik nr 1 do SIWZ oraz
zgodnie z zafacznikiem nr 1 do wzoru oferty (tabela wynagrodzenia ryczatiowego) powinien by¢
hie mniejszy niz 0,8% wartosci robot budowlano-montazowych.

Pytanie 2 (6.2)

Dot. §4 ust. 4 umowy: w zdaniu ostatnim okreélenie ,Podatek VAT wedtug obowiazujacych
przepiséw” odnosi sie do podatku obowigzujacego w jakim dniu - wystawienia faktury?

Odpowied:i:

Zamawiajacy domysia sie, ze chodzi o §3 ust. 4.

Roboty dodatkowe rozliczane beds z podatkiem VAT obowigzujgcym na dziefi powstania
obowiazku podatkowego.
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Pytanie 3 {6.3)

Dot. § 5 ust. 2 umowy: w jakim zakresie Wykonawca powinien wykonywac serwisy, przeglady,
konserwacje? Jaka powinna by¢ czestotliwo$é tych ustug?

Odpowiedz:

Zgodnie z § 8 ust. 18 umowy: Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji, serwisu i przegladéw
instalacji i urzadzer w zakresie i w sposdb ustalony instrukcjg wytwércy oraz odpowiednimi przepisami oraz
do pielegnacji zieleni bez wezwania ze strony Zamawiajacego przez okres gwarancji i rekojmi.

Zgodnie z ust. 2 § 5 wzoru umowy (zatacznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca w trakcie czynnosci
odbiorowych przekaze Zamawiajgcemu zakres i okresy przeprowadzanych czynnosci serwisowych,

konserwacyjnych i pielegnacyjnych.

Pytanie 4 (6.4)

Dot. § 5 ust. 3, § 6a ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 12 umowy: czy Zamawiajgcy wyraia zgode, aby
Wykonawca przekazywat Zamawiajgcemu informacje, dlaczego wynagrodzenie dla Podwykonawcy
jest nieuzasadnione np. ze wzgledu na nieterminowos$¢ wykonania prac, nienalezytego wykonania
robdt itp.? Czy w przypadku uzasadnionych argumentow ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy nie
bedzie przekazywat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy?

Odpowiedi:
Nie. Zarnawiajacy nie wyraza zgody na zmizane zapisu,

Pytanie 5 (6.5)

Dot. §9 ust. 4 umowy: w jakim czasie Zamawiajacy bedzie dokonywat akceptacji umdw
z Podwykonawcami oraz zmian do tych uméw? Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktdérym
brak uwag Zamawiajgcego do umowy lub zmian do tej umowy w terminie np. 7 dni bedzie
réwnoznaczny z wyrazeniem zgody odpowiednio na umowe z Podwykonaweca, tudziez na zmiane
tej umowy. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty wptywu umowy lub aneksu z Podwykonawca ustosunkuje
sie do jej tresci.

Pytanie 6 (6.6)

Dot. § 11 ust. 4 umowy: czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby wady / usterki byly usuwane
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni,
a w wypadkach, gdy usterka bytaby znaczna, w terminie dodatkowo ustalonym z Wykonawca?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 11 ust. 4 umowy.

Pytanie 7 (6.7)

Dot § 13 ust. 1 d) umowy: kara umowna za opdinienie w wykonaniu innych zobowigzan
Wykonawcy, wynikajacych z umowy, dla ktdrych w umowie podane sg terminy, wynosi 0,2%
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wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego odpowiedniow § 3 ust. 2 Ip. 1 kol. 2 fub § 3 ust. 2
lp. 2 kol. 2 umowy, za kaidy dzied opdinienia. Czy Zamawiajacy poiwierdza, ze odestania
w powyzszym artykule sg btedne i powinny odnosi¢ sie do § 3 ust. 21Ip. T kol. 5lub § 3 ust. 2 Ip. 2
kol 5 umowy?

Odpowiedi:

W § 13 ust. 1d) wzoru umowy
Jest:

opoinienie w wykonaniu innych zobowigzari Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla ktorych _
w umowie podane sg terminy - 0,2% od warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego '
w odpowiedniow § 3 ust. 2Ip. 1 kol 21ub § 3 ust. 2 Ip. 2 kol. 2umowy, za kazdy dzieri opSZnienia.

Winno by¢ (z uwzglednieniem odpowiedzi na Pytanie 35 b (9.4.8)):

»Zwioka w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla ktdrych

w umowie podane sg terminy - 0,2% od wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego

w odpowiedniow § 3 ust. 2 Ip. 1 kol. 5 lub § 3 ust. 2 Ip. 2 kol. 5 umowy, za kazdy dzien zwfloki.”

Pytanie 8 (6.8}

Dot. §16: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do umowy zapisu © prawie
Wykonawcy do odstgpienia od umowy w przypadku opéZnienia Zamawiajgcego w dokonywaniu
ptatnosci przekraczajgcego 42 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaptaty? Obecny projekt
umowy nie przewiduje prawa Wykonawcy do odstgpienia od umowy co powoduje, iz wystepuje
wyraZzne ograniczenie uprawnieti jednej ze stron umowy — Wykonawcy.

Odpowiedi:

Nie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyiszego zapisu. Zgodnie z § 6 ust. 5
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek
w ustawowej wysokosci.

Pytanie 9 (6.9)

Dot. §17 ust. 3: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zapis o rozstrzyganiu sporéw wyniktych na tle
realizacji umowy w pierwszej kolejnosci na drodze polubownej, a w dalszej przez sgd powszechny?

Odpowiedz:
Nie. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyiszy zapis.

Pytanie 10 {6.10)
Dot. §17 ust. 5: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na umieszczenie na terenie budowy — na
ogrodzeniu, sprzecie, kontenerach, itp. banerow reklamowych, flag, itp. z logo Wykonawcy?

Odpowiedi:
Nie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiane zapisu.

Pytanie 11 {6.11)
Dot. rozdziatu Il pkt. 3.4 SIWZ: kim sg zainteresowane strony, o ktérych mowa w tym zapisie?
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Odpowiedz:

W zapisie mowa o wiascicielach nieruchomoéci sasiadujgcych z terenem budowy i uktadem
drogowym.

Pytanie 12 (6.12)

Dot. rozdziatu Il pkt. 3.5.17 SIWZ: w jaki sposéb Wykonawca moze odpowiadac za wiasciwg
wspotprace Wykonawcow, ktdrzy wykonujg prace na terenie budowy? Jakie czynnosci powinien
podjaé¢ Wykonawca w tym zakresie i czy Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku, gdy inni
Wvykonawcy nie bedg wykazywali checi wspdtpracy z Wykonawea, nie bedzie on ponosit
odpowiedzialnoéci za ztamanie tego punktu SIWZ?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie rozdziatu Ill pkt. 3.5.17 SIWZ:

Jest:

JZapewnié wspdiprace Wykonawcdw wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiajgcego
i wykonujgcych na jego zlecenie dodatkowe roboty nie bedgce przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umozliwi podigczenie do mediow ”

Winno by¢:

»Zapewnié¢ wspélprace z Wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy przez Zamawiafgcego
i wykonujgcymi na jego zlecenie dodatkowe roboty nie bedgce przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni dla nich miegjsce na zaplecze i umozliwi podfgczenie do mediow.”

Pytanie 13 (6.13)

Dot. rozdziatu Il pkt. 3.14 SIWZ: czy Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca powinien dostarczy¢
osprzet, materiaty wykonczeniowe, instalacyjno-budowlane, meble itp. zgodnie z projektem i czy
projekt ten zawiera wszelkie niezbedne wskazdowki w tym zakresie? Czy Zamawiajacy potwierdza,
ze w przypadku, gdy uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie doboru osprzetu, materiatow
wykorniczeniowych, technologicznego wyposazenia nie bedg satysfakcjonowaty Wykonawcy,
Wykonawca ma prawo postapic zgodnie z projektem?

Odpowiedz:
Tak, uwzgledniajgc konsultacje w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie 14 (6.14)

Dot. rozdziatu IV SIWZ oraz §15 ust. 1 umowy: wobec wskazania termindw zakonczenia robét
poprzez podanie konkretnych dat, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odpowiedniego
przesuniecia terminu wykonania zamowienia w przypadku przedtuzajacej sie procedury
przetargowej?

Odpowiedi:
Zamawiajacy zmienia zapis § 15 ust 1:
Jest:

»1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013
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1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegdinosci:

o) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajqgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdinosci:
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, :

c) niewypaty i niewybuchy, _

.

1.2. zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
¢) koniecznosé usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

1.3. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 — 1.2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jef przedmiotu w sposéb naleiyty, nie dfuiej jednak, niz o okres trwoania tych
okolicznosci.”

Winno by¢:
»1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1, zmiany spowodowane przediuzeniem procedury przetargowej w zakresie rozstrzygniecia
postepowania;

1.2. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b} warunki atmosferyczne uniemoiliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci:
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi,

c) niewypaly i niewybuchy,

1.3. zmiagny bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robét przez Zamawidajgcego,
¢) koniecznos¢ usuniecia blfedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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1.4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 — 1.3
termin wykonania umowy moZe ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob naleiyty, nie diuief jednak, niz o okres
trwania tych okolicznosci.”

Pytanie 15 {6.15)

Dot. rozdziatu 11l pkt. 3.19 S5IWZ: czy Zamawiajacy potwierdza, ze wymaganie w stosunku do
Wykonawcy polegajgce na tym, ze roboty, czynnosci, materiaty, rozwiazania itp. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, ktore muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej oznacza, ze Wykonawca
ma prawo zglosi¢ kazdg takg wade Zamawiajgcemu, ktéry ponosi z zwigzku z tym
odpowiedzialnosc?

Odpowiedzi:

Rozdziat Hl pkt. 3.19 SIWZ brzmi: ,Wszelkie roboty, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc.
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia
z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlane] etc. musza by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej Roboty
takie muszg byc przewidziane w cenie ofertowej”.

Oznacza to, ze Wykonawca winien zglosi¢ na etapie postepowania przetargowego wszelkie
zauwazone braki i wady dokumentacji projektowe], jak rowniez uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym wykonanie wszelkich robdt, czynnosci, materiatéw, rozwigzan koniecznych do
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej.

Pytanie 16 (6.16)

Dot. rozdziatu Il pkt. 3.20 SIWZ: ile wynosi okres gwarancji? Zgodnie z § 11 umowy okres ten
wynosi 60 miesiecy, natomiast w rozdziale Ill pkt. 3.20 SIWZ wymagany okres gwarancji wynosi
minimum 5 lat?

Odpowiedz:
Umowa precyzuje okres gwarancji na 60 m-cy.

Pytanie 17 {6.17)

Dot. § 6a umowy: prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu wskazujgcego, ze dowody
potwierdzajgce zaptate dla Podwykonawcéw dotyczyly poprzedniego okresu rozliczeniowego lub
naleznosci wymagalnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na taki zapis. Potwierdzenie zaptaty dla Podwykonawcdow dotyczyé
ma faktury ztozonej do zaptaty przez Zamawiajgcego.
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Pytanie 18 (6.18)

Dot. § 13 ust. 1 umowy: prosimy o uwzglednienie w umowie zapiséw dotyczacych kar, jakie
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié Wykonawcy, w przypadku rozwigzania umowy z winy
Zamawiajacego. Jej poziom powinien by¢ analogiczny do kar naliczanych przez Zamawiajgcego
Wykonawecy (10%) .

Odpowiedz:
Nie. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 19 {6.19)

Dot. § 15 ust. 4.1 umowy: prosimy o dodatnie zastrzezenia w umowie, ze w przypadku zmiany
przez wiadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia,
dotyczacego robdt niewykonanych, do dnia wprowadzenia zmian, zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Odpowiedz:
Nie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Zamawiajgcy nie wyklucza negocjowania
istotnych zmian (zgodnie z § 15 projektu umowyy).

Pytanie 20 (6.20)

Dot. § 17 ust. 4 umowy: prosimy o dodanie na koricu zdania nastepujgcego zapisu: ,za wyjatkiem
cesji wierzytelnoéci na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, w ktérym Wykonawca zaciggnie
kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku nie wymaga zgody Zamawiajacego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 17 ust. 4 umowy:

Jest:

,Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowiqzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
os6b trzecich bez zgody Zamawiajgcego.”

Winno by¢:

»Wykonawca nie moze przeniesé praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
os6b trzecich bez zgody Zamawiajgcego, za wyjqtkiem cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub
innej instytucji finansowej, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym
przypadku nie wymaga zgody Zamawiajgcego.”

Pytanie 21 {6.21)

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu uprawniajacego Wykonawce do wstrzymania prac,
w przypadku gdy opéZnienie w zaptacie wyniesie 21 dni.

Odpowiedi:

Nie. Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z § 6 ust. 5 w przypadku nieterminowe] ptatnosci
faktur, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowe] wysokosci.
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Pytanie 22 (9.3.1)
SIWZ rozdz. Il ust. 2.1.10
a) czy Zamawiajgcy akceptuje przesuniecie terminu realizacji umowy i pokrycie przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow z przyczyn robét realizowanych przez GPEC?
b) czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie usterek spowodowanych z przyczyn GPEC na koszt
Zamawiajgcego, wobec faktu, iz Wykonaweca nie jest strong umowy z GPEC?
¢) czy Zamawiajacy akceptuje przejecie przez Zamawiajacego protokotem zdawczo-
odbiorczym powierzchni przed udostepnieniem ich GPEC?

Odpowiedz:
a) Wykonawca umozliwi podtaczenie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w weile cieplnym
w terminie realizacji umowy.
b) Koszty usunigcie wszelkich ewentualnych usterek spowodowanych przez GPEC nie beda
obcigzaé Wykonawece.
c) Zamawiajacy dopuszcza przejecie protokotem zdawczo-odbiorczym powierzchni przed
udostepnieniem ich GPEC.

Pytanie 23 {9.3.2)

SIWZ 11.335.17

Wykonawca prosi o wyjasnienie co oznacza, w jaki sposob ,Wykonawca ma zapewni¢ wspdtprace
z wykonawcami wprowadzonymi na teren budowy przez Zamawiajacego”

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na Pytanie 12 (6.12)

Pytanie 24 (5.3.3)
SIWZ rozdz. Iii ust. 3.14
Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze nadzér autorski oraz Zamawiajacy nie bedg odmawiali zgody

na montaz wyposazenia i mebli jezeli te beda zgodne z parametrami opisanymi w SIWZ w tym
dokumentacji projektowej?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na Pytanie 13 {6.13).

Pytanie 25 (9.3.4)
SIWZ rozdz. Il ust. 3.21

Jakich urzadzert ma dotyczy¢ wymog gotowosci do catodobowego serwisu?

Odpowiedzi:
Wymég gotowosci do catodobowego serwisu dotyczy tych urzadzen, ktérych producent przewiduje taka

koniecznosé.

Pytanie 26 {9.3.5)
SIWZ rozdz IV i Umowa § 4 ust. 3
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Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od
daty podpisania Umowy, a tym samym przesunigcie bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie
do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na Pytanie 14 (6.14)

Pytanie 27 (9.3.6) -
SIWZ rozdz. VIl ust. 2 f
Wobec faktu, iz Wykonawca nie sporzadzat projektu, czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad

i btedéw projektowych Projektanta na koszt Zamawiajgcego i obcigzenie odpowiedzialnoscia

ztego tytutu Projektanta, do ktérego Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie z tytulu
nienalezytego wykonania umowy?

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na Pytanie 15 {6.15).

Pytanie 28 (9.4.1)

Czy zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robdét w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz:
Nie. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia

odsetek w ustawowej wysokosci zgodnie z ust. 5 § 6 wzoru umowy.

Pytanie 29 (9.4.2)

Umowa § 3 ust. 3
Whykonawca prosi o wyjasnienie, ze wynagrodzenie bedzie zmienione stosownie do ew. kolejnej
zmiany podatku VAT w roku 2012 i 20137

Odpowiedz:
Zgodnie z trzecim zdaniem § 15 umowy.

Pytanie 30 (9.4.3)

Umowa §5ust.14

Ze wzgledu na sposéb rozliczen sprzeczny z art. 29 w zwigzku z art. 106 ust. 1, w zwigzku z art. 106
ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U..2004.54.535), w zwigzku
z § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28listopada 2008r. w sprawie zwrotu
podatku niektdrym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towardw i ustug, do ktdrych nie majg zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i ustug
(Dz.U.2008.212.13370), zgodnie ktdéra to ustawa Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru, w zwigzku z przytoczonym przepisem
prawa prosimy o zmiane rozliczen i umozliwienie wystawienia faktury z odroczonym terminem
ptatnosci lub fakturowanie czesciowe do 90% wartosci zamdwienia brutto?
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Odpowiedz:
Nie,

Pytanie 31 (9.4.4)

Umowa §6aust1,2i3

a)

b)

czy Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty podwykonawcom bedzie
dotyczylo ptatnosci bezspornych i wymagalnych?

czy Zamawiajacy akceptuje przedktadanie dowodéw zaptaty podwykonawcom przez
wykonawce?

czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie , iz kaucja zabezpieczajaca nalezyte wykonanie
robdt moga by¢ zatrzymane podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie
odpowiednich okreséw gwarancyjnych?

czy dowodem zaptaty faktur Podwykonawcy moze byé réwniez o$wiadczenie o potraceniu
wierzyteinosci z tytufu kar umownych z tytutu nienaleiytej (nieterminowej realizacji
umowy) z wierzytelnoséci Podwykonawcy?

Odpowiedi:

a)
b)
¢)
d)

nie;
nie;
nhie;
nie;

Pytanie 32 (9.4.5)

Umowa § 10; odbiory

a)

b)

w jakim terminie od dnia zgfoszenia Zamawiajacy zakoficzy odbidr czesciowy — proponuje
sie 7 dni?

w jakim terminie od dnia zgltoszenia Zamawiajacy zakoriczy odbiér koicowy — proponuje sie
14 dni?

Odpowiedi:

a)

zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy w trakcie realizacji robét dokonywane beda odbiory
techniczne robot zanikajacych. Zamawiajgcy bedzie dokonywat sprawdzenia iloéci i jakoéci
robdt podlegajacych zakryciu w terminie do 3-ch dni od daty zawiadomienia o wykonaniu
tych rob6t wpisem do Dziennika Budowy oraz fax’em do siedziby Zamawiajacego.

zgodnie z § 10 ust. 3 wzoru umowy rozpoczgcie czynnosci odbiorowych nastapi w ciagu 14
dni od daty potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru w Dzienniku Budowy zakoriczenia
robSt ikompletnosci oraz prawidlowosci dokumentacji odbiorowe; powykonawczej.
Zakoriczenie czynnodci odbiorowych nastapi po wykonaniu wszystkich prac wynikajacych
z niniejszej umowy oraz usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbioru,

Pytanie 33 {9.4.6)

Umowa § 11 ust. 4
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Czy Zamawiajgcy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego
z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlanej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 11 ust. 4 wzoru umowy:

lest:

»Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usungé wszelkie wady iflub usterki w wykonanych robotach, za
ktdre odpowiada z tytutu rekojmi lub gwarancji, przy czym nie pézniej niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgecego, uwzgledniajqcym charakter wady iflub usterki oraz technologie ich usunigcia,
powiadamiajgc go o terminie ich usuniecia”

Winno by¢:

»Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie usunqgé wszelkie wady wykonanych robotach, za ktére
odpowiada z tytutu rekojmi lub gwarancji, przy czym nie pdiniej niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym charakter wady oraz technologie ich usuniecia, powiadamiajgc go
o terminie ich usuniecia”,

Ponadto Zamawiajgcy wykresla stowa ,i usterek” z: § 10 ust. 3, § 11 ust. 5, § 13 ust. 1 lit. ¢) wzoru
umowy.

Pytanie 34 (9.4.7)

Umowa § 11 ust. 5

Czy Zamawiajacy akceptuje zwrot poniesionych udokumentowanych kosztéw, nie wyiszych niz
skalkulowanych w oparciu o systemy informacji o cenach w budownictwie, takie jak np. cenniki
Sekocenbud, Bistyp, KNR czy Orgbud?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu ust. 5 § 11 wzoru umowy ktdry przy
uwzglednieniu odpowiedzi na Pytania 33 (9.4.6) i 76 {19.26) przyjmuje brzmienie:

»W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiafqcy moze zleci¢ usuniecie tych wad i usterek osobie trzeciej, obcigiajgc Wykonawce
wszelkimi zwigzanymi z ich usunieciem kosztami”

Pytanie 35 {9.4.8)

Umowa § 13; kary umowne

a) czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwloki w wysokodci 10%
wynagrodzenia netto?

b) czy Zamawiajacy akceptuje zastgpienie sfowa ,opéinienia’- ktore moze nie wynikaé
z przyczyn Wykonawcy | koniecznosci ponoszenia konsekwencji opéinienia przez
Wykonawce niekoniecznie przez niego zawinionego, sfowem ,zwloka” -~ ktdra
jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktéra jednoznacznie konsekwencje
powinien ponosi¢ Wykonawca, analogicznie do kary za zwloke ptacone] przez
Zamawiajacego?

¢} czy zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie : Wykonawca ptaci kary za opdznienie z winy
Wykonawcy?
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d) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy (Zadanie 1 lub
Zadanie 2) — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,01%-
0,05% za kazdy dzien zwioki?

e) za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek — czy zamawiajacy akceptuje ustalenie
kary na poziomie nie wyiszym niz 0,01%-0,05% za kazdy dzien zwioki?

f) za opdinienie w wykonaniu innych zobowiazarn Wykonawcy wynikajgcych z umowy, dla
ktérych w umowie podane sg terminy — czy zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyzszym niz 0,01%-0,05% za kazdy dzier zwfoki?

g) czy zamawiajgcy akceptuje kary z przyczyn zamawiajgcego (opdinienie odbioru,
przekazania placu budowy, odstgpienia od Umowy etc) co najmniej adekwatnie do
ptaconych przez Wykonawce?

Odpowiedz:
a) nie;
b) tak;
c) wobec zastgpienia stowa ,opdinienie” stowem ,zwioka” pytanie pozostaje nieaktualne;
d} nie;
e) nie;
f) nieg;
g) nie;

Pytanie 36 (14.1)

Zgodnie z zapisem w Rozdziale VI, czesci A, pkt 3 ,W przypadku dwoch lub wiecej przedsigbiorcow
(Wykonawcdw) sktadajgcych wspdélng oferte (ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zamédwienia),
oswiadczenie o ktérym mowa w pkt. 1.1. sktada kazdy 2 Wykonawcdw.” Natomiast w przypisie na
wspomnianym oswiadczeniu (Zatgcznik nr 2 do oferty) napisano, ze ,W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie powyiszy dokument podpisujg wszyscy cztonkowie
konsorcjum lub petnomocnik w imieniu catego konsorcjum”. Prosimy o wyjasnienie, czy
w przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia kaidy
z Wykonawcdw powinien 2tozy¢ oddzielnie o$wiadczenie czy Wykonawcy sktadajg jedno wspdlne
oswiadczenie.

Odpowiedi:

Zamawiajacy sformutowat zapis specyfikacji w oparciu o art. 44 ustawy Prawo zamodwieh
publicznych (Pzp). W przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
kazdy z warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powinien spetnia¢ co najmniej jeden
z tych wykonawcow albo Ci wszyscy wykonawcy wspdlnie. Dlatego tez w przypadku Wykonawcow
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielnie zamdwienia, o$wiadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp moze
podpisac petnomocnik w imieniu Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
{zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie.

Pytanie 37 (5.1)

Majac na uwadze wymog Zamawiajacego okreslony w pdpkt. e) pkt. 1.1.6 § 14 Wzoru Umowy, co
do wymaganego limitu odpowiedzialnosci dla klauzuli ubezpieczenia dodatkowych kosztow za
prace w nadgodzinach, w nocy, w dni wolne od pracy w wysokosci nie mniejszej niz 20% wartosci
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kontraktu oraz w zwigzku z faktem, ze na rynku ubezpieczeniowym czeéciej stosuje sie okreslanie
limitu od wartosci szkody niz wysokosci kontraktu, czy Zamawiajacy zaakceptuje limit
odpowiedzialno$ci w polisie Wykonawcy, okreslony w wysokosci: 25% wartosci szkody, nie wiecej
niz 5.000.000 zt i nie wigcej niz wartoé¢ kontraktu?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy akceptuje limit odpowiedzialnosci w polisie Wykonawcy, okreslony w wysokosci:
25% wartosci szkody, nie wiecej niz 5.000.000 zt i nie wigcej niz warto$é kontraktu.

Pytanie 38 (5.2)

Majac na uwadze wymaog Zamawiajacego okreslony w pdpkt. h) pkt. 1.1.6 § 14 Wzoru Umowy, co
do wymaganego limitu odpowiedzialnosci dla klauzuli pokrycia kosztéw uprzatniecia pozostatosci
po szkodzie w wysokosci: nie mniejszej niz 10% wartosci kontraktu brutto, z uwagi, Ze na rynku
ubezpieczeniowym czesciej stosuje sig okreslanie limitu od wartoéci szkody niz wysokosci
kontraktu, czy Zamawiajacy zaakceptuje limit odpowiedzialnosci w polisie Wykonawcy, okreslony
w wysokosci: 20% wartosci szkody?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy akceptuje limit odpowiedzialnosci w polisie Wykonawcy, okreslony w wysokosci:
20% wartosci szkody.

Pytanie 39 (5.3)

Majac na uwadze wymdg Zamawiajacego okreslony w pdpkt. o) pkt. 1.1.6 § 14 Wzoru Umowy, co
do wymaganego okresu gwarancyjnego w klauzuli 201, tj. nie krdcej niz 60 miesigcy, w zwigzku
z faktem, ze tak dtugi okres gwarancyjny jest niemoiliwy do pozyskania u Ubezpieczycieli,
a maksymalnie osiggalny na polskim rynku ubezpieczeniowym to okres 24 miesigey, czy
Zamawiajgcy zaakceptuje okres 24 miesiecy dla klauzuli 201?

Odpowiedi:
Zamawiajacy akceptuje odnawialne (w przeciggu catego okresu gwarancyjnego - 60 miesiecy)
okresy 24-miesiecznego ubezpieczenia.

Pytanie 40 (5.4)

Majac na uwadze wymodg Zamawiajacego okreslony w punkcie 1.1.7 § 14 Wzoru Umowy, co do
wymaganego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia roboét budowlano-montazowych w zakresie
Dziatu Il, tym samym przywofane w podpunktach a) i b) klauzule nr 102 i 112, ktére ograniczaja
zakres ubezpieczenia, Wykonawca wnosi o odstgpienie przez Zamawiajacego od wigczenia
przedmiotowych klauzul, gdyz klauzule te znaczgco ograniczajg posiadany przez Wykonawce
zakres ubezpieczenia. Bowiem w przypadku wigczenia do umowy ubezpieczenia w/w klauzul,
Ubezpieczyciel moze powotac sie na nie dostosowanie sie do postanowien tychie klauzul
i odmowic wyptaty odszkodowania. W zwigzku z czym, Wykonawca wnosi o odstagpienie od
Wymogu posiadania w umowie ubezpieczenia klauzul 102 i 112,
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy odstepuje od wymogu posiadania w umowie ubezpieczenia klauzul 102112,
Zamawiajgcy zmienia zapis § 14 ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 1.1.7. wzoru umowy:
Jest:
~Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
a) klauzula 102 — postanowienia dotyczace podziemnych kabli, rurociggow iinnych
instalacji;
b) klauzula 112 - postanowienia specjalne dotyczgce srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkdw gasniczych;
c) klauzula 120 — wibracja, usuniecie lub ostabienie elementdw nosnych.”
Winno by¢:
»~Wymagane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: klauzula 120 - wibracja, usuniecie lub
ostabienie elementéw nosnych.”

Pytanie 41 (5.5)

Majgc na uwadze wymog Zamawiajgcego okreslony w punkcie 1.2.3 § 14 Wzoru Umowy, co do
oczekiwanej wysokosci franszyzy redukcyjnej w polisie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcey oraz w zwigzku z faktem, Ze dla klauzuli czystych strat finansowych stosowang
praktykg na rynku ubezpieczeniowym jest okreslanie franszyzy procentowej od wartosci szkody
z dodatkowym zapisem: ,, ... nie mniej niz minimum 15.000 zt ”, zaznaczajgc jednoczesnie, ie
kwota franszyzy stanowi udziat wlasny Wykonawcy — Ubezpieczajagcego w szkodzie, czy
Zamawiajgcy zaakceptuje kwote franszyzy dla szkdd z tytutu czystych strat finansowych
w wysokosci: 15.000 z1?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 42 (11.1)

W Rozdziale XIV pkt 2 ¢} SIWZ Zamawiajacy ustala wartos¢ polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej na minimum 30 mln zi, natomiast w Formularzu Ofertowym Zatgcznik
nr 1 do SIWZ w pkt. 10 ¢) wartos¢ polisy okreslona zostata jako kwota ,nie mniejsza niz wartosé
kontraktu”. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy zmienia zapis pkt 10 ¢) w Formularzu Ofertowym Zatacznik nr 1 do SIWZ:

Jest:

~kopie optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczef na kwote nie mniejszg niz wartosé kontraktu i na czas trwania umowy”

Winno byé:

»kopie opfaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatoinosci
gospodarczef na kwote nie mniejszqg niz 30 min 2t i no czas trwania umowy”
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Pytanie 43 (12.1)

Dot. § 14 pkt. 1.1.6 lit. o) umowy: czy Zamawiajgcy wymagajgc w polisie CAR, klauzuli okresu
gwarancyjnego z okresem ubezpieczenia — nie kréce] niz 60 miesiecy, rozumie przez to sume
okresow konserwacji rozszerzonej (36 miesiecy) i konserwacji prostej (24 miesiace)?

Odpowiedi;
Nie, Zamawiajgcy nie rozumie tego jako sumy okresdw, Biegng one réwnolegle.

Pytanie 44 (12.2)

Dot. § 14 pkt. 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 umowy: Zamawiajgcy wymaga rozszerzenia polisy CAR o Sekcje I,
na podstawie ktdrej ubezpieczyciel udziela bardzo waskiej ochrony z tytutu OC. Rozszerzenie to
generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty, nie dajgc zadnej dodatkowej ochrony ponad wymagang
w ust. 1.2 polise Odpowiedzialnosci Cywilnej. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby Wykonawca
przedstawit jedng polise OC z zakresem ubezpieczenia, obejmujacym wymogi okreslone w pkt.
116,117,1.1.8i1.2?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 45 {12.3)

Dot. § 14 pkt. 1.2.1 umowy: wiekszos¢ duzych firm budowlanych posiada roczne polisy OC
z szerokim zakresem ubezpieczenia. Wykupienie dodatkowej polisy OC dedykowanej wytgcznie na
ten kontrakt spowoduje wzrost kosztdw, ktdre ostatecznie Wykonawca zawrze w swojej ofercie
i przerzuci je na Zamawiajgcego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby Wykonawca przedstawit
polise Odpowiedzialnosci Cywilnej z rocznym okresem ubezpieczenia, wraz z jednoczesnym
pisemnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do ztozenia kolejnej polisy przed wygasnigciem
dotychczasowej, tak aby zapewnic ciggitosé ubezpieczenia?

Odpowiedzi:
Nie, zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 46 (4.2)

Czy w zakres robot wchodzi wyposazenie obiektu w meble ruchome, ktorych spis zamieszczono
w dokumentacji Projekt Wykonawczy tom 3.4. lezeli tak prosimy o podanie ilosci oraz okreslenie,
w ktdérym punkcie tabeli wynagrodzenia ryczattowego nalezy je ujgé.

Odpowiedi:
Nie.

Pytanie 47 {18.1)

Czy Zamawiajacy naliczy kary za terminy posrednie zadeklarowane w harmonogramie rzeczowo —
finansowym? Czy w przypadku dotrzymania terminu koricowego je zwroci?
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Odpowiedz:

O ile przekroczenie terminédw posrednich nie bedzie miato wplywu na dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Pytanie 48 (18.2)
Czy Zamawiajgcy wprowadzi do umowy limit kar umownych 20%?

Odpowiedz:
Nie,

Pytanie 49 (18.3)

Czy Zamawiajgcy w razie zmiany stawki VAT zgodzi sie na zmiane ceny kontraktowej?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na Pytanie 19 (6.19).

Pytanie 50 {18.4)

Par. 15 Zmiana postanowiefi umowy — Czy zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi
(wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia) przystugiwaé beda wykonawcy
proporcjonalnie do czasu trwania okolicznosci (np. opadéw) czy usuwania jej skutkéw (np.
pompowanie wody z wykopdw}?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis § 15 ust 1 pkt 1.4 wzoru umowy wprowadzony w odpowiedzi na
Pytanie 14 (6.14)

Pytanie 51 (19.1)

§ 3 ust. 1 — Prosimy o dopisanie drugiego zdania o treéci; ,W przypadku ustawowego
podwyiszenia stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu
0 kwote wynikajgcg ze zmiany stawki podatku VAT.”

Odpowiedi:
Patrz odpowied? na Pytanie 19 (6.19).

Pytanie 52 {19.2)

§ 3 ust. 2 pkt 3 tabeli — Zwracamy uwage, ze brak okreélenia obowiazkow Wykonawcy sktadajacych
sig na serwis, przeglady i konserwacje instalacji i urzgdzen na pewno moie prowadzi¢ do
rozbieznych oczekiwari stron w tym zakresie. W Umowie obowigzki Wykonawcy w zakresie
serwisu, przegladéw i instalacji w ogdle nie s doprecyzowane, w zwigzku z czym Umowa w tym
zakresie nie spethia wymogéw z art. 29 ust. 1 pzp. Ponadto, w praktyce serwis rozumiany jest jako
naprawa urzadzen, czy instalacji. W ramach serwisu Wykonawca zobowiazany jest do usuwania
wszelkich wad, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci (wady, za ktdre ponosi odpowiedzialnoé¢
Wykonawca powinien usuwac w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady). Zobowiazany jest
zatem nie tylko do usuwania uszkodzen i usterek bedacych skutkiem niezachowania nalezytej
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starannosci {niedbalstwo zwykte) przez Zamawiajgcege lub osoby trzecie, lecz réwniez bedacych
skutkiem razgcego niedbalstwa po ich stronie, umyslnie spowodowanych przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie, a nawet bedacych wynikiem sity wyiszej. Przy zachowaniu zapisu w obecnej formie
Zamawiajacy nie miatby motywacji do naleiytej dbatosci o przedmiot Umowy, skoro Wykonawca
i tak bytby zobowigzany do usuwania powstatych wskutek nieprawidtowego uzytkowania wad.
Z powyzszych wzgledédw prosimy o wykreslenie 2 Umowy obowiazku wykonywania serwisu,
przegladéw i konserwacji instalacji i urzadzen

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na Pytanie 3 (6 3).

Pytanie 53 (19.3)

§ 3 ust. 4 pkt 4.4 — Zwracamy uwage na sprzeczno$¢ zapisu z art. 66 ust. 1 i 68 ust. 1 pzp.
Wskazane przepisy wymagajg, aby zamawiajacy przed zleceniem robdt dodatkowych
przeprowadzit negocjacje z wykonawcg. Paragraf 3 ust. 4 pkt 4.4 Umowy wyklucza tymczasem
przeprowadzanie negocjacji co do wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdyz okresla podstawy do
jego ustalenia. Prosimy 0 zmiane zapisu.

Odpowiedzi:
Okreslenie podstaw ustalenia wynagrodzenia nie wyklucza negocjacji co do jej wysokosci
w postepowaniu o udzielnie zamowienia dodatkowego.

Pytanie 54 (19.4)

§ 4 ust. 3 — Prosimy o okreslenie termindw realizacji przedmiotu Umowy w miesiacach lub dniach
liczonych od podpisania Umowy. Okredlenie sztywnych dat na wykonanie przedmiotu Umowy
moze okazal sie bardzo niekorzystne dla Wykonawcy w przypadku opdznienia w podpisaniu
Umowy na przyktad w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie moze zawrzeé umowy do czasu ogloszenia
przez Krajowa lzbe Odwolawcza wyroku Ilub postanowienia koriczacego postepowanie
odwotawcze wszczete poprzez wniesienie odwotania.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na Pytanie 14 (6.14)

Pytanie 55 (19.5)

§ 4 ust. 5 -~ Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktére nie powodujg wydfuzenia
okresu realizacji przedmiotu zamowienia, nie powinny wymagaé zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie doznaje bowiem zadnej szkody w przypadku terminowej realizacji przedmiotu
Umowy, nawet jezeli terminy posrednie nie zostang dochowane. Prosimy o wykreslenie zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu.
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Pytanie 56 (19.6}

§ 5 ust.l pkt. 5 — Prosimy o wyjasnienie, czyim obowigzkiem jest uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Jezeli lezy w zakresie Zamawiajgcego, ztozenie faktury koncowej nie moie byé
uzalezniane od uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisem Rozdziatu Ili (Opis przedmiotu zamowienia) pkt 35.16 SIWZ: Wykonawca
zobowigzany jest ztozyé, w imieniu Zamawiajgcego, prawidtowy wniosek o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie dla Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2,

Zamawiajgcy w § 8 wzoru umowy wprowadza ust 21 w brzmieniu:

»2foZzenia, w imieniu Zamawiajgcego, prawidlowego wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie dla Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2”

Pytanie 57 (19.7}

§ 5 ust. 2 — Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zapewni dostepnos¢ branzowego inspektora
nadzoru w okresie gwarancji jakosci. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego petnig swoje funkcje
przez okres realizacii budowy.

Odpowiedi:
Tak.

Pytanie 58 (19.8)

§ 5 ust. 3 — Prosimy o wykreslenie stdw w nawiasach dotyczgcych producentdw oraz dostawcow
ustug i materiatéw, nie sg oni bowiem podwykonawcami robdt budowlanych w rozumieniu art.
647" kc, a zatem nie ma zadnego uzasadnienia dla zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego. Ponadto, prosimy o dopisanie, iz postanowienia zawarte w § 5 ust. 3 Umowy
dotycza tylko podwykonawcow, na ktdrych Zamawiajgcy wyrazit zgode uregulowang w art, 647 §
2 kec. Inwestor ponosi bowiem solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia tylko
w stosunku do podwykonawcdédw bedacych stronami umodw, na ktdre wyrazit zgode. Prawo
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy nie powinno by¢ zatem rozszerzone na
wszystkich podwykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia brzmienie § 5 ust 3 wzoru umowy:

Jest:

LZamawiajgcy, z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy, maze regulowac naleznosci przystugujgce
Podwykonawcom (producentom, dostawcom ustug i materialéw), przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje zlecony mu zakres robot, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku

otrzymania zawiadomienia o braku zaptaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przystugujgcej

danemu Podwykonawcy, zgodnie z umowgqg zawartq przez niego z Wykonawcg, w zwigzku
zredlizacjg przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania obowigzku zaplaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagang naleznosé¢ na
rzecz Podwykonawcy (producenta, dostawcy usfug i materiatéw), potrgcajgc jg z wymagalnego
wynagrodzenia  Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie informowaf Wykonawce o terminach
i wysokosciach przekazanych do Podwykonawcdw kwot.”
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Winno by¢:

»Zamawiajgcy, z platnosci przystugujgcych Wykonawcy, mozize regulowaé naleinosci
przystugujgce zaakceptowanym przez niego Podwykonawcom, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje zlecony zakres robdt, bezposrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania
zawiadomienia o braku zaptaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przystugujqcej danemu
Podwykonawcy, zgodnie z umowqg zawartg przez niego z Wykonawcq, w zwigzku z realizacjq
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania
obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie uregulufe wymagang naleinosé na rzecz
zaakceptowanego przez niego Podwykonawcy potrgcajgc jg z wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o terminach i[wysokosciach
przekazanych do Podwykonawcoéw kwot.”

Pytanie 59 (19.9)

§ 5 ust. 4 — Zwracamy uwage, iz niewykonanie czesci robdt, w tym niedostarczenie czesei
materiatow, stanowi wade w przedmiocie Umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego w stosunku do
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym uregulowane sg w § 10 ust. 4 Umowy. Prosimy
o wykreslenie postanowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wykreéla § 5 ust 4 ze wzoru umowy. W zwigzku z tym dotychczasowy ust. 5 § 5
ctrzymuje numer 4, Ponadto Zamawiajacy zmienia zapisy § 15 pkt. 4.3 wzoru umowy:

Jest:
~Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie 2 § 5 ust. 4, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwiqzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.”

Winno byc:

~Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie speinione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami,
Zmniejszenie wynagrodzenia nastqpi po wyliczeniu wartosci nlewykonanych robét iflub nie
dostarczonych materialéw z zastosowaniem:

- ofertowych cen jednostkowych rodzajow robdf,
- ofertowych catkowitych cen ryczaitowych asortymentow lub elementow robét,

- parametréw cenotwdérczych okreslonych w kosztorysie ofertowym fezeli ofertowe
ceny jednostkowe rodzajow robot lub ofertowe catkowite ceny ryczaftowe
asortymentdéw lub elementow robot nie dadzq sie zastosowaé,

-cen materiatéw z kosztorysu ofertowego.
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W przypadku braku ww. parametréw cenotwérczych w przedstawionym przez Wykonawce
kosztorysie, wycena nastgpi przez Zamawiajgcego wg $rednich cen SEKOCENBUDU dia
wojewddziwa pomorskiego z ostatniego kwartafu poprzedzajgcego powyisze rozliczenie.”

Pytanie 60 (19.10)

§ 5a — Prosimy o wykreélenie paragrafu w catosci. Umowa moze regulowac tylko prawa i obowiazki
stron tej umowy, a nie osab trzecich, ktérymi sg podwykonawcy. Postanowienia Umowy sa zatem
nieskuteczne w stosunku do Podwykonawcéw, ktérzy nie s jej strona. Po drugie, poprzez
przedmiotowe zapisy Zamawiajacy ogranicza swobode kontraktowania Wykonawcy opartg na art.
353" kc. Do takiego ograniczenia nie ma podstawy prawnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreélenie. Ponadto Zamawiajacy zmienia tytut § 5a wzoru
umowy:

Jest:

»5pos6b rozliczenia robdt w przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcéw”

Winno by¢:

»Sposéb rozliczenia robot w przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego”

Pytanie 61 {19.11)

§ 6a — Prosimy o wykreélenie paragrafu w catosci. Postanowienie wprowadza uzaleznianie zaptaty
na rzecz Wykonawcy od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, co
nie powinno mieé miejsca, gdyz zaptata na rzecz Podwykonawcéw jest wewnetrzng sprawa
Wykonawcy. W przypadku, gdy roboty zostang wykonane Wykonawca powinien otrzymaé cate
nalezne wynagrodzenie, niezaleznie od tego, czy sam zaptacit Podwykonawcom.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie. Ponadto Zamawiajgcy zmienia tytut § 6a wzoru
umowy.

Jest:

»Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czesci robdt przez Podwykonawcow”

Winno by¢:

»Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czeéci robét przez Podwykonawcéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego”

Pytanie 62 (19.12)

§ 8 ust. 3 — Prosimy o wykreslenie zapisu. Odno$nie akceptacji przez Zamawiajacego treéci uméw
podwykonawczych zapis jest sprzeczny z zasadg swobody uméw, o ktérej mowa w uwagach do
§ 5a Umowy.

Odpowiedi:
W zwigzku z odpowiedziami na pytania 60 (19.10) i 61 (19.11) Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wykreslenie,
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